

BİLNEX YAZILIM

Proje Yönetim Modülü Destek Dökümanı

Hazırlayan

Sinan Karagöz

2015



<http://www.bilnex.com.tr>

PROJE YÖNETİMİ MODÜLÜ

Proje Yönetimi modülü inşaat, taahhüt, dekorasyon, tadilat gibi birçok sektörde kullanılabilecek modüller arasında yer almaktadır. Proje takibindeki temel amaç; proje başına maliyet rakamlarını izlemek ve analiz etmektir. Farklı birimlerce gerçekleştirilen projelerinizin maliyetlerini takip edebileceğiniz gibi; birbirine bağlı projelerinizi de kendi aralarında ilişkilendirerek konsolide raporlar alabilmenize imkan sağlar. Proje bazındaki, tahmini gider ve gelir rakamlarının Proje Modülüne girilmesiyle, önceden tahmin edilen değer ile gerçekleşen değerleri görebilecek ve arada oluşan olumlu olumsuz farkı da takip edebilme olanağını yakalayacaksınız.

Bu ve buna benzer diğer özelliklerden faydalanmak için öncelikle; ilk adımımız Proje Tanımlama olacaktır.

Programımızdaki **Proje Yönetimi \ Tanımlar \ Proje Tanımları** menüsüne girilir.

Karşınıza gelen Proje Tanımları Listesinde "**Ekle**" veya (**Alt + E**) butonunu tıklayarak proje tanımlamaya başlayabilirsiniz.

Proje Tanımları - 00005

Yardımcı Tuşlar ▾

Kodu: 00006

Adı: 1. Blok Proje

Bağlı Olduğu Proje: 00005

1 : Genel Bilgiler 2 : Finans Bilgileri 3 : Notlar 4 : Özel Kodlar 5 : Kayıt Bilgileri

Durumu: Faaliyette

Geçerlilik Başlangıcı: 1.1.2015

Geçerlilik Sonu: 31.12.2015

Departman:

Depo: Ana Depo

Proje Ana Sorumlusu: SINAN KARAGÖZ

Proje Yrd. Sorumlusu: YUNUS DALKIRAN

Cari:

Açıklama 1:

Açıklama 2:

İnceleme Yeni Kaydet Kapat

Bu formdaki bütün alanlar proje analizi yani proje maliyet tablosunda değerlendirmeye alınacaktır. Bu yüzden alanların tamamını doldurmaya özen göstermelisiniz.

Bağlı Olduğu Proje: Birden fazla projemiz var ve bu projeler birbirleri ile bağlantılı ise Bağlı Olduğu Proje seçeneği ile alt projeleri ana projeye bağlayabilirsiniz.

Alt projelere yapılan maliyetler sadece ilgili projeyi ilgilendirirken; sonrasında alacağımız raporlarda bu maliyetler ana projede de raporlanabilmektedir. Bu sayede projenin tüm maliyetini ve alt proje bazında maliyetlerini görebilme olanağımız olacaktır.

Proje Tanımlarındaki **Finansal Bilgiler** Sekmesinde, Proje ile ilgili tahmini gelir ve gider rakamlarını sırasıyla ilgili alanlara girmelisiniz. Bu sayede proje sonunda alacak olduğumuz raporlarla karşılaştırmasını yapma olanağını sağlayacak ve iş sonunda planlanmış olan maliyetlere ulaşıp ulaşılmadığının analizleri yapılabilecektir.

Yardımcı Tuşlar	
Kodu	00006
Adı	1. Blok Proje
Bağlı Olduğu Proje	00005

1 : Genel Bilgiler	2 : Finans Bilgileri	3 : Notlar	4 : Özel Kodlar	5 : Kayıt Bilgileri
Proje Satış Bedeli	150.000,00			
Tahmini Proje Maliyeti	85.000,00			
Tahmini Kâr Tutarı	65.000,00			
Stok Çıkış Mal. Kâr %	0			
Stok Maliyeti				
Masraf Maliyeti				
Toplam Tahsilat				
Kalan Tahsilat	150.000,00			
Kar Tutarı	150.000,00			

Tahmini gider ve gelir rakamlarımızı girerek gerçek değerler ile karşılaştırabilmemiz için doldurulması gereken alanlar.

Değiştirme Yeni Kaydet Kapat

Tanımlamalarımızı yaptıktan sonraki adımımız artık proje ile ilgili yapılan alımların ilgili projeye çıkışını yapmak olacaktır. Bu aşamada karşımıza iki seçenek çıkmaktadır.

Bunlardan birincisi: Programımızdaki **Proje Yönetimi \ İşlemler \ Proje Fişleri** menüsü yardımıyla yapılmaktadır.

Karşımıza gelen Proje Fişleri Listesinde **"Ekle" (Alt + E)** butonunu tıklayarak projeye çıkışı yapılmak istenilen malzemelerin (**stokların**) projeye çıkışları yapılabilmektedir.

Proje Fişleri - 2

Yardımcı İşler ▾ Fiş İşlemleri ▾

Tipi **Projeye Çıkış** ▾

Tarih 13.2.2015 ▾

Evrak Seri / Sıra / 1

Çıkış Deposu Ana Depo ▾

Giriş Deposu Ana Depo ▾

Gider Hesabı ▾

Fiyat Kodu Tüm Carilerin Son Alış Fiyatı (Brü) ▾

Proje **00006** ...

Departman ...

Personel ...

1 : Genel Bilgiler 2 : Özel Kodlar 3 : Kayıt Bilgileri

Stok Kodu	Stok Adı	Miktar	Birim	Fiyat	Döviz	Kur	Tutarı	Giriş Deposu	Çıkış
00001	DEMİR	200,00	KG	18,000	TL	1,00	3.600,00		Ana
00002	ÇİMENTO	150,00	ADET	60,000	TL	1,00	9.000,00		Ana
00003	CİVİ	10,00	PAKET	40,000	TL	1,00	400,00		Ana
▶00004	KİREÇ	20,00	TORBA	20,000	TL	1,00	400,00		Ana

Açıklama

Proje Yapılan Çıkış Tutarı

Giren Toplam 0,00

Çıkan Toplam 13.400,00

Fark Toplamı -13.400,00

Satır Sil Yeni Yazdır Kaydet Kapat

Diğer ikinci bir yöntemde ise; Proje Fişlerini otomatik oluşturmak isteyen işletmeler için kullanılan yöntemdir. Bu yöntemde yapılan satın almalar, Alış Faturası veya Alış Fişleri menülerinden yapılırken, evrak üzerindeki **Proje** butonundan ilgili proje seçilerek gerçekleştirilir.

Satınalma Faturaları - 3

Yardımcı İşlemler ▾ Eyrıktan Aktarım ▾ Fatura İşlemleri ▾

İlgili Proje

Fatura Türü: **Toptan Satınalma Faturası**
 Hareket Tipi: Normal
 Açık / Kapalı: Açık
 Kasa:
 E.Seri / Sıra: B / 345432
 Ft.Saati/Tarihi: 11:49 / 17.2.2015

Cari Kodu: 320-0001
 Cari Adı: SATICI FIRMA
 Döviz Cinsi: TL Kur: 1,00
 Ödeme Günü: 0 Öd. Tarihi: 17.2.2015
 Fiyat Kodu: Tüm Carilerin Son Alış Fiyatı (Brüt)

Proje: 00006
 Departman:
 Depo: 01
 Personel:
 KDV Şekli: Hariç

1 : Genel Bilgiler 2 : Vergi & İndirim 3 : Açıklamalar 4 : Adres Bilgileri 5 : Özel Kodlar 6 : Kayıt Bilgileri

İşlem Türü	Kodu - Barkodu	Açıklama	Miktar	Birim	Fiyat	Döviz	Kur	Tutar	KDV %	İnd1	İnd2
Stok	00001	DEMİR	200,00	KG	18,000	TL	1,00	3.600,00	18	0,00	0,00
Stok	00002	ÇİMENTO	50,00	ADET	60,000	TL	1,00	3.000,00	18	0,00	0,00
Stok	00004	KİREÇ	30,00	TORBA	20,000	TL	1,00	600,00	18	0,00	0,00
Masraf	00002	NAKLİYE BEDELİ	1,00	ADET	150,000	TL	1,00	150,00	0	0,00	0,00

İşlem Döviz: İşlem Döviz: TL Kur: 1,00

Yerel Döviz (TL)

Ara Toplam	7.350,00
Toplam İndirim	0,00
Net Toplam	7.350,00
Toplam	1.296,00
Tevkifat	0,00
Genel Toplam	8.646,00

İşlem Döviz: Ara Toplam: 7.350,00
 Toplam İndirim: 0,00
 Net Toplam: 7.350,00
 Toplam: 1.296,00
 Tevkifat: 0,00
 Genel Toplam: 8.646,00

Satır Sil Yazdır Yeni Kaydet Kapat

Fatura Toplamı ve Proje için Yapılan Alım ve Masraf Tutar

Proje Maliyetlerine Masraflarımızda Fatura Evrağı Üzerinde Doğrudan Aktarabiliriz.

İkinci Bölümümüzün son aşaması, fatura veya alış fişi ile gerçekleştirilen satın almalarla oluşan maliyetlerin, ilgili projelere yansıtılmasıdır.

Bunun için öncelikle, Programımızdaki **Proje Yönetimi \ İşlemler \ Proje Maliyetlendirme** Menüüne girilir, Proje kısmında ilgili Proje seçilir ve gerekli kriterler verilerek "Listele" Butonu tıklanır. Ekranı gelen stok bilgileri, fatura ve satın alma fişlerinden giriş yaptığımız stoklardır. Son adım olarak sağ alt köşedeki "maliyetlendir" butonunu tıklayarak işlemimizi sonlandırabilirsiniz.

Proje Maliyetlendirme [1.Blok Proje]

İşlemler ▾

Kriterler

İlgili Proje

Proje 00006 İlk Tarih 1.1.2015 Kdv Şekli Harç

Cari Son Tarih 17.2.2015 **Listele**

#	Tarih	Fatura Türü	Seri	Sıra	Cari Kodu	Cari Adı	Stok Kodu	Stok Adı	Satır Açıklama	Miktar	Birim	Fiyat	Tutar
1	17.2.2015	Toptan Satınalma Faturası B	345432	320-0001	SATICI FİRMA		00001	DEMİR		200,00	KG	18,00	3.600,00
2	17.2.2015	Toptan Satınalma Faturası B	345432	320-0001	SATICI FİRMA		00002	ÇİMENTO		50,00	ADET	60,00	3.000,00
3	17.2.2015	Toptan Satınalma Faturası B	345432	320-0001	SATICI FİRMA		00004	KİREÇ		30,00	TORBA	20,00	600,00
4	17.2.2015	Toptan Satınalma Faturası A	12344	320-0001	SATICI FİRMA		00003	CİVİ		50,00	PAKET	40,00	2.000,00
5	17.2.2015	Toptan Satınalma Faturası A	12344	320-0001	SATICI FİRMA		00001	DEMİR		200,00	KG	18,00	3.600,00

Proje Stok Maliyetlerine Gidecek Olan Mal Alım Tutarı

530,00 156,00 12.800,00

Maliyetlendir Kapat

Proje Masraflarının Girişi

Proje ile ilgili oluşan giderlerin (stok ve malzeme dışındaki) girişi **Satın Alma Faturasından** ve **Kasa İşlem Fişlerinden** İşlem Türünde "**Masraf**" seçeneği kullanılarak yapılmalıdır.

Proje İle İlgili Tahsilatlar

Proje bazında tahsilatları ayırabilmek için **Tahsilat makbuzlarında mutlaka "Proje"**nin seçili olması gerekmektedir.

Projeye Sevk Edilen Ürünlerin İadesi

Projeye çıkışı yapıp ancak kullanılmayıp tekrar depoya geri sevki yapılacak stoklar için, **Proje Yönetimi \ İşlemler \ Proje Fişleri** menüsünden işlem tipi "**Projeden İade**" seçeneği seçilerek yapılır.

Proje Analizleri

Programımızdaki **Proje Yönetimi \ Raporlar \ Proje Analizi** menüsüne girilir.

Proje analizleri formunda seçilen projelerle ilgili oluşan maliyetler (Stok Sevkiyatları) iade gelen (kullanılmayıp depoya geri sevk edilen stoklar), Masraflar, Tahsilatlar ve bu seçeneklerin tamamının bilgileri detaylı bir şekilde yer almaktadır.

Proje Analizi

İşlemler ▾

İlgili Proje: 00006, Toplam Stok Maliyeti, Toplam Masraf, Gerçekleşen Toplam Proje Maliyeti

Proje: 1.Blok Proje, Faaliyette, X İNŞAAT TİCARET A.Ş.

Başlangıç Tarihi: 1.1.2015, Bitiş Tarihi: 31.12.2015, Proje Satış Bedeli: 150.000,00, Tahmini Proje Maliyeti: 85.000,00

Projeye Çıkan Stok Mly.: 26.200,00, Projeden İade Stoklar: 1.200,00, Toplam Stok Maliyeti: 25.000,00, Masraf Maliyeti: 58.150,00

Toplam Proje Maliyeti: 83.150,00, Toplam Tahsilat: 85.000,00, Toplam Ödeme: 0,00, Kar / Zarar: 66.850,00

Projenin Elde Edilen Kar Tutarı: Yazdır

Tahmini Maliyet

Stok Sevkiyatları, İade Gelen Stoklar, Masraflar, Tahsilat, Ödemeler, Tümü, Kdv Dahil

Analiz Kdv Dahil Yada Hariç Listele

Bütün Detaylar Tek Listede görüntülenir

Proje Analiz Raporu Yazdır

Butonlar Tıklanarak Altındaki Detaylar listelenir.

Tarih	İşlem	Evrak Türü	Seri	Sıra	Hesap Kodu	Hesap Adı	Miktar	Birim	Fiyat	Tutar	Depo Adı
17.2.20	Masraflar	Açık Normal To B	345432	00002	00002	NAKLİYE GİDERLERİ	0,00		0,00	150,00	
17.2.20	Masraflar	Açık Normal To B	1	00001	00001	AKARYAKIT GİDERLERİ	0,00		0,00	5.000,00	
17.2.20	Masraflar	Açık Normal To B	1	00002	00002	NAKLİYE GİDERLERİ	0,00		0,00	3.000,00	
17.2.20	Masraflar	Virman Dekont		00003	00003	İŞÇİ ÜCRET GİDERLERİ	0,00		0,00	50.000,00	
17.2.20	Stok İadeleri	Projeden İade		00002	00002	ÇİMENTO	10,00	ADET	60,00	600,00	Ana Depo
17.2.20	Stok İadeleri	Projeden İade		00003	00003	CİVİ	15,00	PAKET	40,00	600,00	Ana Depo
13.2.20	Stok Sevkiyatı	Projeye Çıkış		1	00002	DEMİR	200,00	KG	18,00	3.600,00	Ana Depo
13.2.20	Stok Sevkiyatı	Projeye Çıkış		1	00002	ÇİMENTO	150,00	ADET	60,00	9.000,00	Ana Depo
13.2.20	Stok Sevkiyatı	Projeye Çıkış		1	00003	CİVİ	10,00	PAKET	40,00	400,00	Ana Depo
13.2.20	Stok Sevkiyatı	Projeye Çıkış		1	00004	KİREÇ	20,00	TORBA	20,00	400,00	Ana Depo
17.2.20	Stok Sevkiyatı	Projeye Çıkış	Prj	1	00001	DEMİR	200,00	KG	18,00	3.600,00	Ana Depo
17.2.20	Stok Sevkiyatı	Projeye Çıkış	Prj	1	00002	ÇİMENTO	50,00	ADET	60,00	3.000,00	Ana Depo
17.2.20	Stok Sevkiyatı	Projeye Çıkış	Prj	1	00004	KİREÇ	30,00	TORBA	20,00	600,00	Ana Depo
17.2.20	Stok Sevkiyatı	Projeye Çıkış	Prj	1	00003	CİVİ	50,00	PAKET	40,00	2.000,00	Ana Depo
17.2.20	Tahsilatlar	Tahsilat Makbu		1	TL01	Nakit TL Kasası	0,00		0,00	30.000,00	
17.2.20	Tahsilatlar	Gelen Havale		1	00001	Garanti Bankası	0,00		0,00	3.000,00	
17.2.20	Tahsilatlar	Cari Hesaptan		1	120-00001	X İNŞAAT TİCARET A.Ş.	0,00		0,00	50.000,00	
							935,00		394,00	168550,00	

Proje Analiz

Proje	: 1.Blok Proje	Projeden İade Stoklar	: 1.200,00
Cari	: X İNŞAAT TİCARET A.Ş.	Toplam Stok Maliyeti	: 25.000,00
Durumu	: Faaliyette	Masraf Maliyeti	: 58.150,00
Başlama Tarihi	: 1.1.2015	Toplam Proje Maliyeti	: 83.150,00
Bitiş Tarihi	: 31.12.2015	Toplam Tahsilat	: 85.000,00
Proje Satış Bedeli	: 150.000,00	Toplam Ödeme	: 0,00
Tahmini Proje	: 85.000,00	Kar / Zarar	: 66.850,00
Projeye Çıkan Stok	: 26.200,00		

Tarih	Seri	Sıra No	Evrak	Hesap Kodu	Hesap Adı	Miktar	Birim	Fiyat	Tutar
İşlem Tipi : Masraflar									
17.2.2015	B	345432	Açık Normal Toptan Satınalma	00002	NAKLİYE GİDERLERİ	0,00		0,00	150,00
17.2.2015	1		Açık Normal Toptan Satınalma	00001	AKARYAKIT GİDERLERİ	0,00		0,00	5.000,00
17.2.2015	1		Açık Normal Toptan Satınalma	00002	NAKLİYE GİDERLERİ	0,00		0,00	3.000,00
17.2.2015	2		Virman Dekontu	00003	İŞÇİ ÜCRET GİDERLERİ	0,00		0,00	50.000,00
						0,00		0,00	58.150,00
İşlem Tipi : Stok İadeleri									
17.2.2015	1		Projeden İade	00002	ÇİMENTO	10,00	ADET	60,00	600,00
17.2.2015	1		Projeden İade	00003	CİVİ	15,00	PAKET	40,00	600,00
						25,00		40,00	1.200,00
İşlem Tipi : Stok Sevkiyatı									
13.2.2015	1		Projeye Çıkış	00001	DEMİR	200,00	KG	18,00	3.600,00
13.2.2015	1		Projeye Çıkış	00002	ÇİMENTO	150,00	ADET	60,00	9.000,00
13.2.2015	1		Projeye Çıkış	00003	CİVİ	10,00	PAKET	40,00	400,00
13.2.2015	1		Projeye Çıkış	00004	KİREÇ	20,00	TORBA	20,00	400,00
17.2.2015	Prj	1	Projeye Çıkış	00001	DEMİR	200,00	KG	18,00	3.600,00
17.2.2015	Prj	1	Projeye Çıkış	00002	ÇİMENTO	50,00	ADET	60,00	3.000,00
17.2.2015	Prj	1	Projeye Çıkış	00004	KİREÇ	30,00	TORBA	20,00	600,00